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Data Protocollo: 18/03/2016

ISTITUTO NAZIONALE
DEL DRAMMA ANTICO

FOWEaZIigMHE OnlL

Siracusa, 18 marzo 2016

A tutte le Ditte interessate

OGGETTO: Richiesta offerta manodopera per il ripristino dei gradoni della cavea e
la formazione delle vie di accesso e di esodo del Teatro Greco

La Fondazione INDA Onlus, per la prossima stagione teatrale che si terra al
Teatro Greco di Siracusa dal 13 maggio al 26 giugno 2016, deve procedere al
ripristino dei gradoni della cavea ed alla formazione delle vie di accesso e di esodo,
come descritto in allegato A e secondo disegni di progetto esaminabili presso gli
uffici della Fondazione, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo.

A tal riguardo, come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del
2006 e successive modificazioni e integrazioni, s’intende affidare i lavori citati
limitatamente alle prestazioni di manodopera, riservandosi la Fondazione la fornitura
di tutti i materiali all’uopo necessari, i quali saranno consegnati all’aggiudicatario su
automezzi all’interno della cinta teatrale (piazzali sul retro del lapideo palcoscenico).

Pertanto si invita codesta Ditta a voler fare pervenire, entro e non oltre le ore
10.00 del 29 marzo 2016:

- in una busta chiusa indirizzata alla Fondazione Istituto Nazionale del Dramma
Antico — C.so Matteotti, 29 — 96100 Siracusa, un’offerta riportante la
seguente dicitura: “OFFERTA MANODOPERA PER IL RIPRISTINO DEI
GRADONI DELLA CAVEA E LA FORMAZIONE DELLE VIE DI
ACCESSO E DI ESODO - STAGIONE TEATRALE 2016”, “PROCEDURA
INFORMALE DEL 29 marzo 2016”. La stessa dicitura dovra essere indicata
all’esterno della busta.

- ovvero tramite invio per posta elettronica all’indirizzo email acquistibeni-
2016 @indafondazione.org, indicando nell’oggetto “OFFERTA
MANODOPERA PER IL RIPRISTINO DEI GRADONI DELLA CAVEA E
LA FORMAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO E DI ESODO - STAGIONE
TEATRALE 2016”.




All’offerta dovra essere allegata, pena I’esclusione dalla procedura, quanto segue:
1) apposita dichiarazione di disponibilita ad effettuare il lavoro secondo quanto
indicato nel capitolato di cui all’allegato A;
2) il documento di identita del legale rappresentante della ditta;
3) apposita dichiarazione di disponibilita:
* a dare inizio ai lavori di montaggio a fare data dal 31/3/2016 ed a
completare ogni attivita costruttiva entro il 2/5/2016;

* a dare inizio allo smontaggio in data 27/06/2016 ed a completare
lo stesso entro e 25 giorni solari susseguenti. Al riguardo la
Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio e per
qualsivoglia emergente esigenza, si riserva la facolta di differire
I'inizio delle attivita di smontaggio sino ad un massimo di gg 60
susseguenti al 01/07/2016, fermo restando, in tale evenienza,
I'impegno dell'Appaltatore a completare tutte le dismissioni nei gg
25 successivi a quella che sara la disposizione di inizio smontaggi.

L’offerta dovra rimanere valida per un periodo di mesi sei.

Si fa presente che 1’ordine & subordinato all’approvazione dell’offerta da parte
di questa Fondazione e, in caso positivo, verra confermato con un’apposita nota. Si
evidenzia, altresi, che & necessaria 1’accettazione piena ed incondizionata, da parte
del Legale Rappresentante della ditta, dei termini e delle condizioni che regoleranno
la fornitura assegnata, pena esclusione dalla gara, di cui alla bozza allegata al
presente bando. (all. B)

La Fondazione potrd avvalersi della facolta di non procedere
all’aggiudicazione dei lavori motivandone opportunamente le ragioni, si riserva,
inoltre, di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta nonché di
disporre una fase successiva di negoziazione diretta con una o piu ditte.

Ai fini della legge 136/2010, in caso di aggiudicazione, la Ditta provvedera a
comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti nonché e generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il pagamento della fornitura &
subordinato alla presentazione del modello DURGC, di data non anteriore a tre mesi.

Per eventuali ulteriori informazioni la Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico, nella persona del sig. Sebastiano Agliano
( sebastiano.agliano@indafondazione.org} ¢ disponibile per qualsiasi chiarimento.

Il Commissario Straordinario

o Pinelli
Allegati: A - Capitolato

B — Bozza di contratto soggetta ad esito favorevole della selezione

g ]
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ISTITUTO NAZIONALE
DEL DRAMMA ANTICO

FCNDaZIOHNE ONLUS

MANODOPERA GRADONI CAVEA E FORMAZIONE VIA DI ACCESSO ED ESODO SuU
VIA AGNELLO

ALLEGATO A

Il presente allegato elenca le lavorazioni oggetto di offerta, la cui tipologia e consistenza

sono compiutamente rilevabili dai disegni di progetto.
FASE DI MONTAGGIO

La fase di montaggio comporta le prestazioni di personale specializzato, dotato di tutte

le attrezzature necessarie, preposto a tali lavorazioni:

1.

Presa in consegna dei materiali presso il Teatro Greco, compreso lo scaricamento e
la relativa collocazione nelle aree di deposito che saranno indicate a tal fine
dall’Ente appaltante;

Preliminare trattamento di verniciatura di tutto il materiale ligneo, comprendente la
ignifugazione bifacciale e la successiva coloritura su due passate della faccia vista;

Costruzione di banchine modulari per la formazione di sedute ed alzate dei
pedanamenti sulla cavea (v. tipologia costruttiva di progetto tavola 25/D);

4. Stesa di geotessuto sui sedimi delle gradonate da pedanare (v. tavola 25);

. Costruzione in opera dei telai (traversi e montanti) di fissaggio delle pedane

prefabbricate, (v. tavola 25) compresa la esecuzione degli spicchi trapezoidali di
collegamento tra banchine contigue;

Costruzione della via di esodo verso via Luigi Agnello, compresa la quota parte di
essa da realizzare in scavalcamento della grotta ovest con struttura in tubo giunto
(V. tavola 20);

Manutenzione straordinaria di pedate, alzate e corrimano delle n. 8 scalette di
smistamento sulla cavea, compresi reintegri eventualmente necessari di
rafforzamento e/o ripristino agibilita in sicurezza;

Costruzione di n. 2 scale di smistamento a servizio cavea bassa-media, in
corrispondenza del settore 7 e tra i settori 2 e 3;
Costruzione di n° 4 scale di smistamento nella cavea alta in corrispondenza delle
scale di smistamento dei settori della cavea bassa e media;

10.Installazione e successiva rimozione di ringhiere di confinamento della cavea alta,

previa manutenzione delle stesse e pitturazione su due passate (v. tavola 25);



Nel corso di tale fase I'esecutore dovra assicurare la presenza di personale
specificatamente preposto al mantenimento della pulizia di tutte le zone interessate
dalle attivitd di montaggio e prefabbricazione.

La stazione appaltante si riserva d’indicare con quale sequenza temporale effettuare
le attivita 4-10 sulle aree della cavea.

E’ tassativamente proibito I'utilizzo di utensili con fiamma libera in aree in cui sia
stato posato il geotessuto.

La costruzione fuori cavea potra essere condotta con chiodi; mentre ogni e
qualsivoglia attivita di costruzione efo montaggio sui sedimi della cavea dovra
avvenire utilizzando esclusivamente il fissaggio con viti.

L'appaltatore dovra fomire il proprio personale di tutti gli attrezzamenti necessari,
restando a carico della Fondazione solo le forniture del materiale ligneo, dei chiodi
zincati e delle viti, nonché del telo in geotessuto.

A lavori ultimati 'appaltatore dovra rilasciare attestazione di corretto montaggio di
tutto quanto installato, che sara allegata alla documentazione da esibire alla
Commissione Provinciale PP.SS.

FASE DI MANUTENZIONE

A far data dal debutto, e sino alla conclusione del Ciclo degli Spettacoli, 'Appaltatore
& obbligato ad eseguire, con cadenza giornaliera, un’attenta ispezione dellintero
attrezzamento installato; e la conseguente esecuzione di ogni e qualsivoglia attivita
di ripristino e/o integrazione, comunque necessaria per conservare la perfetta
integrita strutturale e funzionale dello attrezzamento stesso.

Tali operazioni dovranno essere realizzate entro e non oltre le ore 11 diurme, senza
soluzione di continuita per alcuna giornata settimanale, festivita comprese.

FASE DI SMONTAGGIO

A fine del Ciclo 'Appaltatore dovra eseguire Io smontaggio di tutti gli allestimenti,
dismettendo gli stessi con accortezza e perizia, con la pil assoluta accortezza e
cautela volta alla salvaguardia del monumento.

Tutto il materiale dovra essere trasportato manualmente dai sedimi di smontaggio alle
aeree di temporaneo stoccaggio indicate dal’Ente: quivi lo stesso dovra essere
fascettato secondo le indicazioni del personale Inda e caricato su automezzi, che ne
effettueranno il trasportato al capannone della Fondazione.

Sono esclusi dall'obbligo dell’Appaltatore i soli mezzi di trasporto (sollevatore e camion
con operatori), restando a di lui carico tutta la manovalanza necessaria
allespletamento della fase.

L'appaltatore dovra eseguire detta attivita assicurando inoltre la presenza di personale
espressamente dedicato alla pulizia in continuo, per il mantenimento del decoro
monumentale.

A fine lavori dovra essere eseguita una attenta pulizia generale su tutti i sedimi
interessati dall'intervento e la contestuale raccolta di viti e chiodi su tutto il teatro.
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QUOTAZIONE

Per le prestazioni anzidette I'Appaltatore dovra offrire un prezzo a corpo complessivo,
esplicitamente da esporre quale sommatoria delle singole quotazioni delle diverse
attivita in gara:

Pedanamenti della cavea nella consistenza evidenziata a progetto
per complessivi (mq 2400) comprese scale di smistamento e
raccordo sulla cavea alta €

Manutenzione e ripristino n. 8 scale, costruzione di n, 2 scale di
smistamento cavea bassa e media e n. 4 cavea alta €

Costruzione via di esodo verso via L. Agnello (mq 300)

SOMMANO IL PREZZO A CORPO OFFERTO (IVA esclusa) | ¢

Ad ultimazione di tutte le anzidette lavorazioni sara rilasciato dalla Direzione Lavori
certificato di pagamento in acconto pari al 60%, mentre il residuo 40% sara oggetto di
certificato finale ad avvenuta dismissione di tutto lattrezzamento.

Sugli importi cosi contabilizzati sara opearata la ritenuta di acconto nella misura
normativamente prevista, il cui svincolo avverra solo contestualmente alla riconsegna
alla Soprintendenza, in occasione della quale si accertera in contraddittorio
I'assolvimento di pulizia generale a regola d’arte.

L’appaltatore emettera fattura come segue:

- alla certificazione di pagamento in acconto per un importo pari al 60% che sara
liquidato a presentazione fatura salvo la suddetta ritenuta d’acconto

- all certificazione finale ed avvenuta dismissione dell'attrezzamento per un importo
pari al residuo 40%,; tal fattura sara liquidata a 90 giorni dall’emissione.

La Fondazione si riserva la facolta di richiedere all’'aggiudicatario I'espletamento di
ulteriori attivith complementari oggi impreviste ed imprevedibili; ovvero che dovessero
discendere da prescrizioni che la Commissione Vigilanza PP.SS. dovesse impartire;
od ancora derivanti da ottemperanza a dettati prescrittivi della Soprintendenza.

In tali evenienze i lavori in variante saranno compensati in base alla percentuale di
essi in pit o meno rispetto alla consistenza della corrispondente lavorazione
originariamanete affidata a corpo.

Ove invece si richiedessero maggiori e diverse lavorazioni e non fosse possibile il
preventivo concordamento di Nuovo Prezzo per analogia, si procedera in economia,
applicando alle liste della mano d'opera effettivamente impegnata le mercedi orarie
che I'Appaltatore in sede di offerta dovra esporre per operaio specializzato,
operaio qualificato e manovale (IVA esclusa).

Resta comunque espressamente inteso che I'Appalatore non potra in alcun caso
eseguire lavorazioni in variante qualitativa e/o quantitativa senza preventivo Ordine di
Servizio della D.L., che a propria volta a cid sara formalmente autorizzata dalla
Fondazione. Ne discende che, ove tali modifiche fossero autonomamente od
arbitrariamente introdotte dall'Appaltore, le stesse non potranno essere ammesse a
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contabilita e dovranno essere prontamente dismesse, cosi da ricondurre I'esecuzione
a quantita e qualita di lavorazione progettuale.

A corredo dell'offerta, I'Appaltatore pena nullita delloffeta medesima, dovra
espressamente dichiarare di essere pienamente consapevole delle attivita da
espletare e di non avere dubbiezza alcuna sull’onerosita e dispersivita produttiva delle
lavorazioni derivanti tanto dalla relativa specifica tipologia, quanto dall’esecuzione
allinterno del sedime monumentale; di avere elevato a valore l'offerta nella piena
consapevolezza di dovere garantire il rispetto della tempistica contrattuale, con
impegno a tal fine ad operare —se necessario- su piu turni estesi eventualmente estesi
anche alle giornate festive.

Il termine fissato per il completamento dei lavori di montaggio & di gg 30 solari,
decorrenti dalla data di consegna; la penale in caso di ritardo resta fissati in €/die 500.
Le attivita di smontaggio dovranno essere completate entro 25gg solari ed i materiali
dovranno essere riconsegnati alla stazione appaltante nelle aree di temporaneo
stoccaggio indicate dall'appaltante.
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Allegato. B

BOZZA - SOGGETTA AD ESITO FAVOREVOLE DELLA SELEZIONE

Siracusa, _

Spett. le

email

Oggetto: MANODOPERA PER IL RIPRISTINO DEI
GRADONI DELLA CAVEA E LA FORMAZIONE DELLE VIE
DI ACCESSO E DI ESODO - STAGIONE TEATRALE 2016

Facciamo riferimento alla Vs. offeta del .................... , per
comunicarVi I'aggiudicazione, giusta verbale del.................. , dei lavori di
manodopera per il ripristino dei gradoni della cavea e la formazione delle vie
di accesso e di esodo, secondo quanto descritto nel capitolato in allegato A in
occasione dell'allestimento della prossima stagione teatrale (di seguito i
“Lavori”) presso il teatro greco di Siracusa.

Riepiloghiamo qui di seguito i principali termini e condizioni che
regoleranno I'esecuzione dei Lavori assegnati con la presente.

1) il materiale necessario per le prestazioni di manodopera sara da noi
fornito. Ad ogni modo l'appaltatore, all'atto della presa in consegna del
materiale, & tenuto a verificarne il perfetto stato segnalando immediatamente
alla committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento,
la responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

2) |l costo complessivo della manodopera relativa al montaggio e allo
smontaggio e di..................... (il “Prezzo”). Fatto salvo quanto previsto
al successivo punto Il Prezzo restera fisso ed invariabile, indipendentemente
dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da
rendere eccessivamente onerosa la prestazione; pertanto non troveranno
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1467 e 1664 del codice civile.

3) L’aggiudicazione della gara informale & subordinata alla
presentazione del modello DURC, di data non anteriore a tre mesi.

4) L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri
dipendenti tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti, con particolare
riferimento a quelli in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul
lavoro e igiene del lavoro. Inoltre I'appaltatore dichiara di avere gia visitato le
aree dove eseguira i Lavori e di aver piena consapevolezza e conoscenza dei
rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dellappalto.



5) per ottemperare a imprevisti e, allo stato, imprevedibili esigenze di
carattere artistico o di adempimento a prescrizioni della Commissione di
Vigilanza Pubblico Spettacolo e/o della Soprintendenza concedente il
monumento, potranno essere disposte dalla direzione dei lavori varianti in
corso d’opera sia qualitative, che quantitative. Le stesse saranno oggetto di
perizia di variante in corso d'opera, approvata dal’Amministrazione, ed
assunte dall’'appaltatore previa sottoscrizione di atto di sottomissione. Al di
fuori di quanto cosi specificato, nessuna variazione qualitativa o quantitativa
delle lavorazioni oggetto di appalto potra essere attuata da parte
dell'appaltatore. Ove cid avvenisse, a fronte dei detti lavori in varianti non
autorizzati, nulla sara contabilmente riconosciuto all’appaltatore e
I'amministrazione ne disporra la dismissione, salvo che non ne venga
autorizzato il mantenimento, qualora la dismissione sia pregiudizievole per il
rispetto della tempistica di consegna contrattuale.

6) Le varianti autorizzate sara riconosciuto un prezzo come indicato nel
capitolato di gara. Nel caso di lavori in economia il prezziario sara il
seguente: Operaio specializzato, operaio qualificato, manovale.

7) Lappaltatore dichiara che le attivita saranno eseguite mediante
propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio
rischio, con impiego di propri capitali e proprie attrezzature, conformi ai
requisiti normativi applicabili, nonché con personale alle proprie dirette
dipendenze, regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. Per quanto
precede, I'appaltatore eseguira le attivita assumendosi tutte le responsabilita
sia nei confronti della committente, delle pubbliche autorita e dei terzi,
mantenendo indenne la committente da oneri di qualsiasi natura derivanti
dall'esecuzione delle attivita stesse.

8) L’appaltatore garantisce che i Lavori saranno eseguiti secondo la
tempistica di cui alla richiesta di offerta del ........... 2016 che qui si intende
richiamata integralmente. L'appaltatore garantisce che i Lavori risponderanno
allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola
d’arte, in conformita alle specifiche di cui alla richiesta di offerta del ............
2016, e che saranno esenti da vizi e da difetti, anche occulti. || periodo di
garanzia avra la durata di 18 mesi dalla data di presa in consegna delle
opere, fermo restando in ogni caso I'applicazione dell'art. 1669 del codice
civile.

9) FE’ vietato all'appaltatore subappaltare 'esecuzione dei Lavori senza
il preventivo consenso della committente.

10) L'appaltatore & tenuto a stipulare e a mantenere valide, fino al
compimento dei Lavori, tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti la
propria attivita.

11) L'appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in
alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti al’esecuzione dei
Lavori, le informazioni ricevute dalla committente.

12) Per tutto quanto qui non espressamente regolato o modificato si
applicheranno le previsioni di cui alla richiesta di offerta del ............. nonché
le previsioni di legge applicabili.



Se concordate con tutto quanto sopra, Vi preghiamo di volerci restituire

la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di piena ed
incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Pier Francesco Pinelli

Per accettazione:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 cod. civ. le parti
dichiarano di approvare autonomamente e specificatamente i seguenti
articoli 2,3,6,7, 8,9, 10, 11.

Il Commissario Straordinario
Pier Francesco Pinelli

Per accettazione:



